



ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ได้กำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างใหม่ ทำให้การจัดทำราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ต้องศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติดังกล่าว อย่างรอบคอบให้เกิดประโยชน์ต่อราชการ จึงทำให้ไม่สามารถประกาศจัดจ้างได้ทันภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

(นายศักดิ์ชัย ตั้งตระกูลวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการเสริมผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีตสายบ้าน คำกลาง - บ้านคำสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัด อำนาจเจริญ (ตามแบบ ขององค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ)	๒,๕๖๘,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๐	โครงการเสริมผิวทาง แอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านคำกลาง - บ้านคำสมบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัด อำนาจเจริญ (ตาม แบบขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ)	๒,๕๖๘,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๑