



ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

-----  
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เนื่องจาก คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ได้กำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างใหม่ ทำให้การจัดทำราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ต้องศึกษาและปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติดังกล่าว อย่างความรอบคอบ ให้เกิดประโยชน์ต่อราชการ จึงทำให้ไม่สามารถประกาศจัดจ้างได้ทันภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

(นายศักดิ์ชัย ตั้งตระกูลวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็กข้าม ลำห้วยยาง สายทาง บ้านนาเมือง หมู่ ๙ ตำบล กุดปลาตุก - บ้านภูจำปา ตำบลนาหมอม้า อำเภอ เมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบขององค์การ บริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ)	๓,๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๐	โครงการก่อสร้าง สะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำห้วยยาง สาย ทางบ้านนาเมือง หมู่ ๙ ตำบลกุดปลาตุก - บ้านภูจำปา ตำบลนา หมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบของ องค์การบริหารส่วน จังหวัดอำนาจเจริญ)	๓,๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๑